

СОГЛАСОВАНО

протоколом комиссии по внедрению проектного управления в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Димитровграда Ульяновской области, муниципальных учреждениях, в отношении которых Администрация города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевые (функциональные) органы осуществляют функции и полномочия учредителя от 11.02.2025 № 1

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Реконструкция летней эстрады (сцены и мест для зрителей) на набережной Верхнего пруда», входящего в состав регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

1. Основные положения

Наименование проекта	«Реконструкция летней эстрады (сцены и мест для зрителей) на набережной Верхнего пруда»			
Краткое наименование проекта	«Реконструкция летней эстрады»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2025
Руководитель проекта	Кацюк И.А.	Председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу		
Администратор проекта	Ярославлева А.Е.	Консультант Комитета по жилищно-коммунальному комплексу		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа	«Развитие жилищно - коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»		

2. Цели и показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Создание благоприятной среды для проживания</i>											
1.	Увеличение объектов благоприятной среды, ед.	Муниципальный	-	2024	1	-	-	-	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей проекта на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Уровень показателя	Период, год										На конец 2025 года		
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.	
1.	Увеличение объектов благоприятной среды, ед.	Муниципальный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Период, год						Характеристика результата
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>Создание благоприятной среды для проживания</i>								
1	Реконструкция летней эстрады	1	-	-	-	-	-	Выполнен ремонт сцены и места для зрителей

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего (тыс. рублей)
1.	Реконструкция летней эстрады							
	Бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее - бюджет города), в том числе бюджетные ассигнования бюджета города, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области	1 268,66503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,66503
	Бюджет города (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)	204,25603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25603
	Внебюджетные источники	232,08700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08700

6. Помесячный план исполнения бюджета города в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	На конец 2025 года (тыс. рублей)
-------	-------------------------	--	----------------------------------

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Реконструкция летней эстрады	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268,66503

7. Участники проекта

№п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Коцюк И.А.	Председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу	Терентьев С.А., заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу	45%
2.	Администратор проекта	Ярославлева А.Е.	Консультант Комитета по жилищно-коммунальному комплексу	Коцюк И.А., председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу	60%
<i>Общие организационные мероприятия по проекту</i>					
3.	Участники проекта	Шпак А.В.	Заместитель Председателя Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области, начальник отдела благоустройства, транспорта и связи	Коцюк И.А., председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу	80%
		Горошков Н.А.	Директор МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»		
		Калмыкова Е.В.	Главный бухгалтер Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области		
<i>Реконструкция летней эстрады</i>					
4.	Участник проекта	Шпак А.В.	Заместитель Председателя Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области, начальник отдела благоустройства, транспорта и связи	Коцюк И.А., председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу	80%

8. План реализации проекта

N	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Реконструкция летней эстрады	01.01.2025	31.12.2025	Шпак А.В.	Акт выполненных работ. Выполнена реконструкция летней эстрады	Руководитель муниципального проекта

Руководитель муниципального проекта

И.А.Коцюк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу, куратор муниципального проекта

С.А.Терентьев