УТВЕРЖДЕНО

протоколом комиссии по внедрению проектного управления в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах Администрации города Димитровграда Ульяновской области, муниципальных учреждениях, в отношении которых Администрация города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевые (функциональные) органы осуществляют функции и полномочия учредителя от 11.02.2025 № 1

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Ремонт крыши библиотеки, расположенной по адресу: г. Димитровград, ул. 9-Линия, д. 15», входящего в состав регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

1. Основные положения

Наименование проекта	Ремонт крыши библиотеки, расположенной по адре	емонт крыши библиотеки, расположенной по адресу: г. Димитровград, ул. 9-Линия, д. 15									
Краткое наименование проекта	«Ремонт крыши библиотеки» Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2025										
Руководитель проекта	Ширяева И.Н.	Начальник управления молодежной политики, культуры и искусства									
Администратор проекта	Грушевская А.Е.	Главный экономист отдела централизованной бухгалтерии Управления молодежной политики,									
		культуры и искусства									
Связь с муниципальными программами Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства города Димитровграда Ульяновской области»											

2. Цели и показатели проекта

J	Vo	Наименование показателя, единица измерения	Уровень	Базовое зна	Базовое значение		Период, год						
Ι	I/Π		показателя	Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Создание благоприятных условий для организации деятельности библиотеки и для привлечения новых посетителей музея												
	1.	Число посещений культурных мероприятий	Муниципальный	341980	2024	432550	480610	528610	576730	624800	720920		
	2.	Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством услуг учреждений	Муниципальный	95,0	2024	92,0	94,0	96,0	98,0	100,0	100,0		
		культуры											

3. Помесячный план достижения показателей проекта на 2025 год

№	Наименование показателя, единица измерения	Уровень показателя		Период						На конец				
Π/Π			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	2025
			лиь.	фсь.	март	anp.	Mari	июнь	иноль	abi.	ccii.	OK1.	пол.	года
1.	Число посещений культурных мероприятий (МБУК «ЦБС	Муниципальный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432550
	г.Димитровграда»), ед.													
2.	Уровень удовлетворенности граждан доступностью и качеством	Муниципальный	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	92,0
	услуг учреждений культуры, процент.													

4. Результаты проекта

	No	Наименование результата	Период, год						Характеристика результата					
1	Π/Π		2025	2025 2026 2027 2028 2029 2030										
	Создание благоприятных условий для организации деятельности библиотеки и для привлечения новых посетителей музея													
	1.	«Ремонт крыши библиотеки»	1	-	-	-	-	- В полной мере раскрыт потенциал библиотеки, как культурно-инфор						
									центра с привлекательным обликом для посетителей всех возрастных и					
									социальных групп					

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем фин	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	рублей)		
1.	«Ремонт крыши библиотеки»									

Бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджет города), в том числе	1 762,10048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,10048
бюджетные ассигнования бюджета города, источником которых являются межбюджетные							
трансферты из областного бюджета Ульяновской области							
Бюджет города (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской	569,15848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,15848
области)							

6. Помесячный план исполнения бюджета города в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

	, y												
$N_{\underline{0}}$	House coverage we cover more		План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										На конец 2025 года
Π/Π	Наименование результата		фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	(тыс. рублей)
1.	«Ремонт крыши библиотеки»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762,10048

7. Участники проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, имя и	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в								
Π/Π		отчество			проекте								
					(процентов)								
1.	Руководитель	Ширяева И.Н.	Начальник Управления молодежной политики, культуры и искусства	Трофимов Д.Д., заместитель Главы города	До 45%								
	проекта												
2.	Администратор	Грушевская А.Е.	Главный экономист отдела централизованной бухгалтерии Управления	Ширяева И.Н., начальник Управления	До 60%								
	проекта		молодежной политики, культуры и искусства	молодежной политики, культуры и									
				искусства									
	Общие организационные мероприятия по проекту												
3.	Участники проекта	Трунова О.И.	Исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного	Ширяева И.Н., начальник Управления	До 60%								
			учреждения культуры «Централизованная библиотечная система	молодежной политики, культуры и									
			г.Димитровграда»	искусства									
		Котлобай О.Л.	Заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения культуры										
			«Централизованная библиотечная система г.Димитровграда»										
		Салмина Ю.В.	Начальник отдела централизованной бухгалтерии - главный бухгалтер										
			Управления молодежной политики, культуры и искусства										
			«Ремонт крыши библиотеки»										
4.	Участник проекта	Трунова О.И.	Исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного	Ширяева И.Н., начальник Управления	До 80%								
			учреждения культуры «Централизованная библиотечная система	молодежной политики, культуры и искусства									
			г.Димитровграда»										

8. План реализации проекта (дорожная карта) на 2025 год

№	Наименование результата, мероприятия,	Сроки р	еализации	Ответственный	Вид документа и характеристика результата	Уровень
	контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель		контроля
1.	«Ремонт крыши библиотеки»	01.01.2025	31.12.2025	Трунова О.И.	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	Руководитель
						проекта

Руководитель муниципального проекта

И.Н.Ширяева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города по социальным вопросам, куратор муниципального проекта

Д.Д.Трофимов