
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом комиссии по внедрению проектного управления в структурных 

подразделениях, отраслевых (функциональных) органах Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области, муниципальных 

учреждениях, в отношении которых Администрация города Димитровграда 

Ульяновской области и её отраслевые (функциональные) органы 

осуществляют функции и полномочия учредителя от 11.02.2025 № 1 

ПАСПОРТ 

муниципального проекта «Благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей», входящего в состав регионального 

приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» 

1. Основные положения 
Наименование проекта «Благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей» 

Краткое наименование проекта «Благоустройство территории МБУК 

«Димитровградский краеведческий музей» 

Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2025 

Руководитель проекта  Ширяева И.Н. Начальник Управления молодежной политики, культуры и искусства  

Администратор проекта  Грушевская А.Е. Главный экономист отдела централизованной бухгалтерии Управления молодежной политики, 

культуры и искусства 

Связь с муниципальными программами  Муниципальная программа   «Развитие культуры и искусства города Димитровграда Ульяновской области» 

2. Цели и показатели проекта  
№ 

п/п  

Наименование показателя, единица измерения Уровень 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Создание благоприятных условий для организации деятельности библиотеки и для привлечения новых посетителей музея 

1. Число посещений культурных мероприятий Муниципальный 341980 2024 432550 480610 528610 576730 624800 720920 

3. Помесячный план достижения показателей проекта на 2025 год 
№ 

п/п  

Наименование показателя, единица измерения Уровень показателя Период На конец 

2025 

года 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1. Число посещений культурных мероприятий (МБУК 

«Димитровградский краеведческий музей») 

Муниципальный - - - - - - - - - - - 64630 

4. Результаты проекта 
№ 

п/п  

Наименование результата Период, год Характеристика результата 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Создание благоприятных условий для организации деятельности библиотеки и для привлечения новых посетителей музея 

1. 
Благоустройство территории МБУК «Димитровградский 

краеведческий музей» 

1 
- - - - - 

Созданы благоприятные условия для привлечения новых посетителей музея 

5. Финансовое обеспечение реализации проекта 
№ п/п 

 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 

рублей) 2025 2026  2027 2028 2029 2030 

1. 

Благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей» 

Бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджет города), в том числе 

бюджетные ассигнования бюджета города, источником которых являются межбюджетные 

трансферты из областного бюджета Ульяновской области 

1 481,29829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,29829 

Бюджет города (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской 

области) 

452,48929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,48929 



6. Помесячный план исполнения бюджета города в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 

в 2025 году 
 № 

п/п 
Наименование результата 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 2025 года 

(тыс. рублей) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1. Благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей» - - - - - - - - - - - 1 481,29829 

7. Участники проекта 
№ 

п/п  

Роль в проекте Фамилия, имя и 

отчество 

Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

проекта 

Ширяева И.Н. Начальник Управления молодежной политики, культуры и искусства  Трофимов Д.Д., заместитель Главы города До 45% 

2. Администратор 

проекта  

Грушевская А.Е. Главный экономист отдела централизованной бухгалтерии Управления 

молодежной политики, культуры и искусства 

Ширяева И.Н., начальник Управления 

молодежной политики, культуры и 

искусства 

До 60% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участники проекта Ивлиева М.В. Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Димитровградский краеведческий музей» 

Ширяева И.Н., начальник Управления 

молодежной политики, культуры и 

искусства 

До 60% 

Резцова Л.П. Заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Димитровградский краеведческий музей» 

Салмина Ю.В. Начальник отдела централизованной бухгалтерии - главный бухгалтер 

Управления молодежной политики, культуры и искусства 

Благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей» 

4. Участник проекта  Ивлиева М.В. Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Димитровградский краеведческий музей» 

Ширяева И.Н., начальник Управления 

молодежной политики, культуры и искусства 
До 80% 

8. План реализации проекта (дорожная карта) на 2025 год 
№ Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и характеристика результата Уровень 

контроля Начало  Окончание  

1. Благоустройство территории МБУК 

«Димитровградский краеведческий музей» 

01.01.2025 31.12.2025 Ивлиева М.В. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии  Руководитель 

проекта 

 

Руководитель муниципального проекта                                                                                                                                      И.Н.Ширяева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Главы города по социальным вопросам, куратор муниципального проекта                                                     Д.Д.Трофимов 

 


